

3
CONCLUÍDOS

1
BLOQUEADOS (EXTERNO)

6
PENDENTES

30%
PROGRESSO GERAL

ITENS DO ROADMAP (10 NO TOTAL)

1	Cadastro de cliente via Bitrix24	CONCLUÍDO	2	Alinhar campos de sincronização com Treinamento e CS	PENDENTE
3	Ações no SSX Desk refletidas no Bitrix (Chat + Chamado/CRM)	PENDENTE	4	API oficial da Meta para o WhatsApp	BLOQUEADO
5	Definir provedor/custo oficial de IA para dados sensíveis	PENDENTE	6	Resumo de atendimento/chat via IA	CONCLUÍDO
7	Resumo de chamados via IA	PENDENTE	8	Agente global para usuários	PENDENTE
9	Detector de insatisfação do cliente	CONCLUÍDO	10	Resumo de IA enviado ao cliente por WhatsApp no fechamento	PENDENTE

PRÓXIMOS PASSOS

Item 4 (API oficial da Meta) está com o código e a UI prontos do nosso lado — falta só a credencial oficial que o Jean vai enviar; assim que chegar, é só cadastrar na tela, sem deploy novo.

Item 2 (alinhar campos com Treinamento e CS) trava o refinamento do item 1 e o discovery do item 3 — falta cobrar os dois Pedros (Treinamento e CS).

Os itens **6** (resumo de chat por IA) e **9** (detector de insatisfação) foram concluídos nesta rodada.

ACHADOS DESTA RODADA (FORA DE ESCOPO)

- Chave do Agente de IA (Groq) ainda é uma chave de teste pessoal, sem tier oficial da empresa — decisão pendente no item 5.